

BONNES PRATIQUES DE L'APPROCHE CASH FOR WORK DANS UN CONTEXTE DE DYNAMIQUE DE CONFLIT

ATELIER BILAN DU PROGRAMME DE RÉSILIENCE ET DE
COHÉSION SOCIALE AU SAHEL (PROGRESS)

BAMAKO, le 15 mai 2024

PROGRESS

Programme de Résilience et de Cohésion Sociale au Sah

Financé par :



CONTEXTE ET JUSTIFICATION

- La situation sécuritaire dans les zones d'intervention transfrontalières qui s'est fortement dégradée au fil du temps (attaques contre les villages et blocus) a accentué les besoins humanitaires mettant en mal la résilience des ménages vulnérables ;
- Le besoin de restauration des espaces agro-pastoraux dégradés
- La disponibilité d'une main d'œuvre locale ;
- Le besoin de transfert monétaire aux ménages très pauvres vulnérabilisés affectés par les chocs ;
- L'utilisation de l'approche Cash For Work (CFW) est essentielle pour promouvoir les moyens d'existence et aussi parvenir à une cohésion sociale entre les communautés affectées.



DESCRIPTION DU PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE DE L'APPROCHE CASH FOR WORK (CFW)

APPROCHE CASH FOR WORK (CFW)

Les activités de Cash For Work (CFW) ou Argent contre Travail sont des activités de renforcement de moyens d'existence des ménages tout en restaurant les actifs productifs dégradés.

En effet, elles permettent non seulement de fournir immédiatement un revenu aux ménages pour répondre à leurs besoins fondamentaux mais aussi de se déplacer vers la récupération et la résilience grâce à la remise en état de leur production d'actifs.



APPROCHE CASH FOR WORK (CFW)

ETAPES :

- La pleine participation de la communauté, des services techniques de l'Etat (Directions Régionales du Génie Rural et de l'Agriculture de Gao) avec au départ un conflit scan et la mise en place de mécanismes de prévention/gestion de conflits;
- L'organisation des assemblées villageois pour un diagnostic communautaire participatif où les communautés ont proposé des ouvrages à restaurer mais aussi sélectionné la main d'œuvre au sein des ménages les plus pauvres parmi les TP bénéficiaires
- La validation des ouvrages par le Génie Rural suivant leur utilité publique et leur faisabilité technique



APPROCHE CASH FOR WORK (CFW)

ETAPES :

- La formation des chefs d'équipe, la dotation des sites en matériels et le démarrage des travaux avec l'agent du génie rural qui a délimité les ouvrages et exprimé les normes à respecter;
- La rotation de la main d'œuvre sur les sites ayant permis de rationaliser l'utilisation des matériels
- La prise en compte du genre en permettant aux femmes de participer avec des activités de moindre effort physique (apport d'eau et nourriture, damage, etc...)
- Le respect du principe « DO NO HARM » en permettant aux ménages de choisir leurs horaires suivant l'équipe du matin et l'équipe du soir.



APPROCHE CASH FOR WORK (CFW)

- L'action innovante a résidé dans l'approche méthodologique ayant été déroulée pour sa mise en œuvre et l'adaptation face aux contexte très volatile pour faire face aux défis.
- En effet alors déjà les bénéficiaires dans la mise en œuvre du projet sont identifiés et les sites CFW, l'équipe projet a assisté à un déplacement de ces bénéficiaires vers un village d'intervention.
- Ainsi l'équipe du projet a eu comme défis en plus de mettre en œuvre l'activité CFW sur le même site pour les hôtes et aussi trouver une solution pour faire travailler les ménages déplacés, déjà très pauvres et qui se trouvent encore plus vulnérables.

FOCUS INNOVATION !

- L'équipe du projet a procédé à une intermédiation sociale pour un accord des communautés hôtes d'accueil les ménages déplacés pour travailler ensemble sur les sites à restaurer dans leur village ;
- Pour ce faire, il y a eu l'élargir de la superficie des mares restaurées avec une opportunité supplémentaire pour les communautés d'exploiter la terre pour les activités productives.
- Cela a aussi permis bénéficiaires (communautés hôtes et déplacées) de gagner en savoir-faire ;
- Les communautés hôtes sont devenues plus sensibles à l'afflux aux personnes déplacées, ce qui a renforcé la cohésion sociale.

RESULTATS APPROCHE CASH FOR WORK (CFW)

- La restauration de 30 ouvrages agropastorales (mares et des digues maitresses) ;
- La rémunération de 221 ménages TP (N'tillit et Tessit) à raison de 40 000 XOF/61 € en 2022 ;
- La rémunération de 440 ménages TP (N'tillit) à raison de 40 000 XOF/61 € en 2023 ;
- Le développement d'activités productives agropastorales (la création d'espace de culture du riz pendant les saisons de pluie et la contre saison de produits maraichers et la mise à disposition de sources d'abreuvement des animaux durant des mois) ;
- L'amélioration du vivre ensemble, le brassage ethnique et la symbiose entre les différentes professions rurales.



CE QUI N'A PAS MARCHÉ !

- Retard dans le démarrage de cette activité à cause des changements de localité à la suite de la perte de l'accès à Tessit
- L'insécurité ayant occasionné le retard dans le paiement des bénéficiaires après la fin des travaux (réticence à apporter du cash sur le terrain)





Avant l'activité



Pendant l'activité



Après l'activité

LEÇONS APPRISES/BONNE PRATIQUES

- L'adaptation au contexte dans les situations sécuritaires volatiles passe par une approche communautaire ;
- La rotation des équipes sur les sites CFW est un levier pour atténuer les risques liés aux rassemblements de masse, à un manque de matériels de travail mais aussi permet aux communautés d'avoir le temps de s'occuper de leur activités quotidiennes et professionnelles ;
- L'intermédiation sociale permet de fédérer les efforts entre les communautés issus de divers horizons vers la mise en œuvre d'une activité collective d'utilité publique.





MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

Programme de Résilience et de Cohésion Sociale au Sahel

PROGRESS

