

STRATEGIES D'ADAPTATION & LEÇONS APPRISES

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT D'URGENCE (PDUE)

Bamako, le 13 août 2024



Financé par
l'Union européenne

PLAN DE LA PRÉSENTATION

**DIFFICULTÉS &STRATÉGIES
D'ADAPTATION**

LEÇONS APPRISES

BONNES PRATIQUES

**Perspectives pour les
ménages bénéficiaires**

DIFFICULTÉS &STRATÉGIES D'ADAPTATION

CONTEXTE SECURITAIRE

DEFIS/DIFFICULTES/ CONTRAINTE	STRATEGIES D'ADAPTATION
Déplacement des bénéficiaires	<ul style="list-style-type: none">• Suivi régulier et mises à jour afin de localiser chaque ménage bénéficiaire dans son site d'accueil• Délocalisation de certaines activités vers les localités d'accueil
Accès limité à la zone d'intervention (Intensification des opérations militaires ; blocus imposé par les groupes armés non étatiques)	<ul style="list-style-type: none">• Recours aux animateurs endogènes, relais communautaires et aux jeunes leaders• Délocalisation des activités d'échanges et de renforcement des capacités• Maintenir le contact avec le réseau des personnes ressources (leaders communautaires, les élus/représentants de communes)• Suivi et analyse continue du contexte sécuritaire afin d'assurer la sécurité des équipes et des bénéficiaires

CONTEXTE SANITAIRE

DEFIS/DIFFICULTES/CONTRAINTE	STRATEGIES D'ADAPTATION
La pandémie COVID 19	<ul style="list-style-type: none">• Réduction des participants aux activités pour éviter le regroupement, utilisation des kits d'hygiène et de protection• Élaboration de plan de rattrapage sur le retard des activités

CONTEXTE OPÉRATIONNEL


DEFIS/DIFFICULTES/CONTRAINTE	STRATEGIES D'ADAPTATION
Difficultés de mobilisation de cash par les prestataires sur les sites	Identifier un prestataire de la localité, faire déplacer les bénéficiaires sur des zones plus favorables
Pertes d'animaux (Vol et perte durant le transport)	Encourager l'élevage de case et contractualiser avec le fournisseur locaux pour réduire les pertes d'animaux durant le transport
Problèmes de réseaux de communication dans les zones d'intervention	Recours aux acteurs endogènes (leaders communautaires, les élus/représentants de communes) pour assurer le suivi des activités

DIFFICULTÉS
&STRATÉGIES
D'ADAPTATION

LEÇONS APPRISES

LEÇONS APPRISES

Transversale



L'approche multi sectorielle du programme a permis une réponse combinée, holistique des besoins et adaptée au ce contexte de crise complexe



L'implication des services techniques a joué un rôle crucial dans la mise en œuvre en termes d'appropriation, d'efficience et de durabilité des effets du programme



La responsabilisation et l'engagement des acteurs locaux a été un facteur déterminant dans la facilitation de la mobilisation des populations cibles et le suivi les interventions dans le contexte d'accès limités à certaines zones



Le fonds de contingence qui est l'adaptation programmatique à travers l'utilisation d'une ligne budgétaire flexible a permis d'augmenter le nombre de bénéficiaires initial et d'augmenter le montant du transfert ainsi que la durée du transfert de cash

LEÇONS APPRISES

Transversale



Flexibilité budgétaire du financement a permis une adaptation au contexte très dynamique de mise en œuvre



La mise en place d'un mécanisme de coordination de l'inter consortia a permis de renforcer la synergie d'action entre les consortia et de partager les bonnes pratiques pour faciliter la mise en œuvre des activités



Synergie de différentes actions mises en place par différents partenaires dans une même zone et une mise en œuvre des activités de façon efficace et efficiente

LEÇONS APPRISES

Mise en œuvre

- La collaboration avec les acteurs locaux a permis un meilleur ciblage et engagement des bénéficiaires, et facilité la mise en œuvre des activités de protection sociale sur le terrain ;
- Utilisation des coupons alimentaires pour palier à l'insuffisance des micros finances et des transferts mobiles ;
- Les projets communautaires sont une bonne stratégie qui permet l'implication de toutes la communauté bénéficiaire depuis la base, à travers leur implication dans le diagnostic facilitant l'appropriation, la mise en place des comités ;
- L'approche participative des ménages TP a permis d'avoir un consensus dans le choix restreint des bénéficiaires de la reconstitution de cheptel ;
- La mise en place ou le renforcement des AVEC a nécessité des efforts pour adapter le fonctionnement des groupements au contexte culturel local

LEÇONS APPRISES

Mise en œuvre

- Le respect de la disponibilité et de l'emploi de temps des bénéficiaires a permis une mise en œuvre des activités Cash For Work adaptée au contexte
- La mise en place des organes de gestion de conflits et de leur reconnaissance par les autorités locales a été déterminant dans le renforcement de la collaboration entre les communautés et les autorités
- La participation significative et inclusive des jeunes et des femmes dans les organes des Comité de gestion des conflits est un facteur favorisant la cohésion sociale
- Les sessions de dialogue à travers les cadres consultatifs et Tribunes d'Expression Populaire (TEP) ont été une clé pour les diagnostics communautaires participatifs
- La mise en place d'un outil d'analyse de la sensibilité aux conflits a permis d'avoir une programmation sensible aux conflits tout long de la mise en œuvre.

DIFFICULTÉS
&STRATÉGIES
D'ADAPTATION

LEÇONS APPRISES

BONNES PRATIQUES

L'approche nexus : Humanitaire – Développement – Paix

Une véritable approche intégrée pour renforcer la résilience des communautés. L'approche multisectorielle par la prise en compte des besoins fondamentaux et immédiats, le renforcement des moyens d'existence ainsi que la promotion de la paix, est une stratégie adaptée au contexte.

La fourniture du paquet complet

Plusieurs appuis ciblent le même bénéficiaire en répondant de façon holistique à ses besoins, renforcent son autonomie. Elle permet de diversifier les sources de revenus et de favoriser un environnement favorable au renforcement de la résilience à travers la cohésion

Le partenariat avec les ONG locales

La connaissance du contexte et l'acceptation des ONG locales est un atout pour assurer une mise en œuvre de qualité surtout dans un contexte d'accès difficile aux zones d'intervention. Les capacités locales ainsi renforcées pourront assurer la mise en œuvre des programmes similaires.

DIFFICULTÉS
&STRATÉGIES
D'ADAPTATION

LEÇONS APPRISES

BONNES PRATIQUES

**PERSPECTIVES POUR LES
MÉNAGES BÉNÉFICIAIRES**

PAQUET COMPLET	PROJETS COMMUNAUTAIRES	AVEC	AGR	PRESENCE OPERATIONNELLE
Les ménages bénéficiaires du paquet complet qui ont pu diversifier les sources de revenus et améliorer leurs revenus moyens, pourront maintenir cette amélioration de leurs conditions de vie	Les communautés continueront à utiliser les ouvrages mis en place ou réhabilités à travers les projets communautaires qui répondent de façon adaptée à leurs besoins. Cette approche est car ces projet sont entièrement pilotés par la communauté elle-même	Les AVEC ont bouclé pour la plupart plusieurs cycles et fonctionnent de façon autonome	Les AGR (Embouche, petits commerces...) permettront aux ménages de continuer à diversifier leur et améliorer leurs revenus	La présence opérationnelle des membres des consortia permettra de continuer de valoriser les résultats auprès des autorités locales afin de renforcer leur engagement dans la pérennité des réalisations du programme



MERCI POUR VOTRE ATTENTION !



Financé par
l'Union européenne